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CHAPITRE PREMIER - GENERALITES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES :

1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) est un marché de maitrise d'ceuvre
relatif aux travaux de VRD 2019 / 2020 aux Fins (25).

1.2 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre d'eceuvre" sont précisées
a l'article 2 de I'acte d'engagement (AE).

Le maitre d’ceuvre a désigné dans son acte d’engagement les personnes chargées au quotidien d’assurer la bonne
exécution de sa mission. Ces personnes doivent étre maintenues dans leur rdle pendant toute la durée du marché, dans la limite
du cas de force majeure ou démission d salarié. Cependant, le maitre d’ouvrage pourra récuser toute personne physique dont la
valeur des prestations, le comportement ou la probité seraient jugés par lui comme n’étant pas compatibles avec le bon
déroulement de 1’opération. Tout changement de salarié devra étre traité selon les dispositions de ’article 3.4.3 du CCAG PI.

Il appartient au maitre d’ceuvre de mettre en place tous les moyens nécessaires a la parfaite exécution de sa mission en
particulier des intervenants possédant des compétences en architecture, techniques tous corps d’état, techniques courants forts
et faibles, techniques CVC, économie de la construction, traitement éventuel des déchets spéciaux (plomb, amiante, etc.)
développement durable, acoustique, ... et d’'une manicre générale tous domaines nécessaires a la bonne exécution des
prestations. S’il ne posséde pas lui-méme une ou plusieurs de ces compétences, le titulaire aura la faculté de recourir a la sous-
traitance (laquelle sous-traitance intervient sous la responsabilité et le controle du maitre d’ceuvre dont coordination interne
doit permettre une cohérence d’action, de production et de communication identique a celle d’un contractant unique

1.3 - Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de l'acceptation du ou
des sous-traitant(s) par le maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

1.4 - Catégorie d'ouvrages et nature des travaux :

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages d’infrastructure.
La nature des travaux est Voiries et réseaux divers.

1.5 — Type et Contenu de la mission :

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément aux textes suivants :
= Loi 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
= Décret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;
= Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.
Ces textes sont précisés par le cahier des clauses techniques particulieres au marché de maitrise d’ceuvre.

1.5.1 - Mission de base :

La mission comprend une mission de base, au sens du décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993 et de son arrété
d'application du 21 décembre 1993
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La mission de base comporte les éléments normalisés suivants :

ELEMENTS DE INTITULE DE CHAQUE ELEMENT DE MISSION
MISSION

AVP Etudes d’avant-projet

Les études d'avant-projet comprennent également 1'établissement des dossiers et consultations relevant
de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a 1'obtention des autorisations administratives
(ICPE le cas échéant, ....), ainsi que 1'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

PRO Etudes de projet.

ACT Assistance apportée au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux.

EXE Etudes d’exécution et de synthese

DET La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux.

AOR L'assistance apportée au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait ache¢vement des travaux (GPA). Constitution des dossiers des ouvrages exécutés
(DOE)

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination

1.5.2 - Tranches :

Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

La tranche ferme porte sur la totalité des éléments de mission AVP, PRO, ACT, EXE ainsi que sur les éléments DET,
AOR, OPC pour la tranche ferme des marchés de travaux

La tranche conditionnelle porte sur les éléments DET, AOR, OPC pour la tranche conditionnelle des marchés de
travaux.

La tranche conditionnelle sera affermie par décision du maitre d’ouvrage. Cette décision devra intervenir au plus tard
1 an apres la réception de la tranche ferme.

Il n’est pas prévu d’indemnité d’attente, ni d’indemnité de dédit en cas de non affermissement de la tranche
conditionnelle.

1.6- MAITRISE D’OUVRAGE :
Le maitre d’ouvrage est la commune des Fins.

1.7 - AUTRES INTERVENANTS

Le maitre d’ouvrage fera appel a un contrdleur technique, un coordonnateur SPS et éventuellement d’autres
intervenants, non définis au stade de la passation du marché.

Le maitre d’ceuvre prendra en compte ces intervenants dans I’exécution de sa mission et leur fournira les informations
et documents utiles a leur mission. Il participera si nécessaire aux réunions organisées par ces intervenants, et devra dans
certains cas prendre en compte et/ou incorporer dans ses propres prestations des informations ou documents élaborés par
d’autres intervenants.

Le maitre d’ceuvre devra établir tous les contacts et mener les réunions avec tous les tiers concernés a intervenir de pres
ou de loin dans le déroulement de 1’opération. Ces tiers peuvent étre les autorités publiques chargées de I'instruction des
autorisations d’urbanisme, les gestionnaires ou concessionnaires de voiries ou réseaux publics et/ou privés, les voisins et
riverains. Toute démarche effectuée par le maitre d’ceuvre devra faire 1’objet d’un compte rendu précis au maitre d’ouvrage qui
devra étre tenu informé préalablement a tout contact et toute réunion.

Il est rappelé que le maitre d’ceuvre a une obligation de secret professionnel vis-a-vis des tiers et des personnes
appartenant au titulaire et ne participant pas a I’exécution du marché. A ce titre, il ne leur communiquera ni information ni
documents relatifs a I’opération sans un accord préalable du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

2.1 - Pieces particuliéres :

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG PI, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante :
= L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles,
= Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.),
= Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.),
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= Le programme détaillé de 1'opération (descriptif des travaux 2019 / 2020 validé lors du conseil municipal du 23
Janvier 2019), modifié ou complété par les informations communiquées pendant la phase de consultation.

2.2 - Pieces générales :

= Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(CCAG-PI) approuvé par I’arrété du 16 septembre 2009, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur
lors du mois d'établissement des prix (mois mo) et sous réserve des dérogations apportées par le présent CCAP.
Les commentaires insérés en annexe de cet arrété, non contractuels, ne sont pas applicables.

= Les éléments du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qui
définissent le role du maitre d’ceuvre (CCAG travaux approuvé par I’arrété du 8 septembre 2009 dans sa version
en vigueur lors du mois d’établissement des prix, en tenant compte des clauses du ou des marchés de travaux, y
compris des dérogations éventuellement apportées au CCAG travaux)

Le titulaire devra appliquer et faire respecter les dispositions 1égales et réglementaires en vigueur, avoir une parfaite et
complete connaissance de I’ensemble des documents remis dans le cadre de la consultation, du site et du présent marché, le
montant du marché est réputé en tenir compte.

2.3 - Nantissement - Cession de créance - Piéces a délivrer au titulaire :

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG PI :
= Ja notification pourra ne comprendre qu’une copie du seul acte d’engagement et de ses annexes ;
= J’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ne sera remis au titulaire que sur demande écrite de sa part.

CHAPITREII - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 3 - T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

4.1.-Modalités de fixation du forfait de rémunération :
Le forfait provisoire de rémunération est fixé a I’article 3 de 1’acte d’engagement.

Le prix comprend les frais généraux et fiscaux, toutes les sujétions liées directement a 1’exécution des prestations du
marché, et notamment et les aléas suivants :

= ]es frais de coordination et de représentation du groupement dus au mandataire du groupement (pourcentage précisé
dans I’acte d’engagement) ;

= variations limitées du programme et évolution de la réglementation n’impliquant que des modifications non
substantielles (compris autorisations administratives modificatives et adaptation des marchés de travaux) ;

= variations limitées de la conception demandées par le maitre d’ouvrage ou découlant de contraintes nouvelles liées
au site ne mettant en cause ni 1’objectif ni la complexité du projet et n'impliquant que des modifications non
substantielles ;

= prestations nécessaires a I’exécution de travaux provisoires, anticipés et / ou différés ;

= relance de procédures suite a des appels d’offre infructueux ou déclarés sans suite ;

= interruption des travaux d’une durée inférieure a trois mois (a adapter) pour des raisons indépendantes du maitre
d’ceuvre et dépassement de la durée contractuelle des travaux ne conduisant pas a une augmentation de plus de
10 % de cette durée (sauf s’il est la conséquence de modifications demandées par le maitre d’ouvrage)

= prise(s) de possession anticipée(s), réception(s) partielle(s), mise(s) a disposition

= aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ;

= prolongation de la garantie de parfait achévement.

A l’issue de ’AVP, le maitre d’ouvrage prendra une décision permettant de fixer le forfait définitif de rémunération.
En, absence de modification substantielle du programme nécessitant la passation d’un avenant, celui-ci sera fixé
contractuellement dans les conditions fixées a I’article 3.2 de 1’acte d’engagement.

4.2. Dispositions diverses :

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la mé&me mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de 1'opération et a
ne faire réaliser aucune partie des prestations par des fournisseurs ou entrepreneurs, et de facon générale, toute personne
physique ou morale ayant un intérét quelconque aux marchés de travaux, y compris aux études d’exécution qui y sont incluses
le cas échéant, sous peine de résiliation.
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ARTICLE 5 - PRIX

Le prix de la tranche ferme est ferme et définitif, ni révisable, ni actualisable.

Le prix de la tranche conditionnelle est actualisable dans le cas ou cette tranche serait affermie plus de 3 mois apres la
notification du marché. La formule d’actualisation est la suivante : application au prix de la tranche conditionnelle d'un
coefficient (C) d’actualisation donné par la formule : C = Im-4/Io-4,

dans laquelle :

Io = index ingénierie 4 mois avant le mois mo (mois d'établissement des prix).

Im = index ingénierie 4 mois avant le mois m d’affermissement de la tranche conditionnelle

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations du maitre
d'ceuvre faisant I'objet du marché est 1'index ingénierie I (base 2010).

Le coefficient d’actualisation est arrondi au millieme supérieur.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1 - Avance
6.1.1 - Avance au titulaire

Une avance est accordée au titulaire du marché de maitrise d’ceuvre (sauf si celui-ci y renonce dans 1'acte
d'engagement) lorsque le montant initial du marché (ou de la tranche le cas échéant) est supérieur a 50’000 euros HT.

Toutefois, le versement de I’avance est subordonné a la fourniture d’une garantie a premiere demande du montant total
de I’avance. Le point de départ du délai de versement de 1’avance est la date de réception de cette garantie.

Le versement de I’avance interviendra sans autre formalité dans un délai de 30 jours.

Le remboursement de cette avance - effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire - commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché (ou de la tranche) atteint ou dépasse 65% du montant du marché ou de la
tranche et cela sur la totalité des sommes dues jusqu’a hauteur du montant de I’avance.

6.1.2 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut également étre versée aux sous-traitants.

Le montant de I’avance a verser au sous-traitant sera égal a 5 % du montant figurant dans I’attestation établie par le
titulaire en application de I’article 11.1 du CCAG PL.)

Les conditions de versement et de remboursement de 1’avance sont identiques a celles du titulaire

6.2 - Acomptes

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait 1'objet d'acomptes périodiques dans les conditions définies ci-
dessous.

Toutefois, ces prestations peuvent faire 1'objet d'acomptes intermédiaires afin que I’intervalle entre 2 acomptes successifs
n’excede pas 3 mois. Dans ce cas, 1'état périodique établi par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement d'étude
et indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre
d’ouvrage, sert de base au calcul du montant de 1'acompte correspondant.

6.2.1 - Pour l'établissement des documents d'études AVP et, PRO :
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un reglement qu'apres achévement total de
chaque élément et réception par le maitre d’ouvrage telle que précisée a l'article 9.3 du présent CCAP.

6.2.3 - Pour l'exécution des prestations ACT :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante : apres fourniture des rapports d’analyse
des offres, négociation ou mise au point du ou des marchés de travaux attribués : 100 % ;

6.2.4 - Pour les études d’exécution :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :
= apres fourniture du dossier PRO : 100 %

6.2.5 - Pour l'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR) :

6.2.5.1 - Elément DET (Direction de 1'exécution du ou des contrats de travaux) :
Les prestations incluses dans 1'élément de mission DET sont réglées comme suit :
= en fonction de I'avancement des travaux en termes de délai (en tenant compte des retards éventuels a la date de
la demande de paiement), sous forme d'acomptes mensuels, 85%
= 2 la date de l'accusé de réception par le maitre d’ouvrage du projet de décompte final et apres traitement des
réclamations éventuelles des entrepreneurs : 15%
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6.2.5.2 - Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achevement) :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

a l'issue des opérations préalables a la réception : date d'accusé de réception par le maitre d’ouvrage du proces- verbal des
opérations préalables a la réception : 80 %
= 3la fin du dé€lai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre d’ouvrage en application du 44.2 du
CCAG : 20%.

En cas de réception(s) partielle(s), les acomptes seront calculés au prorata de la valeur des ouvrages concernés

6.2.6 — autres éléments de mission :
Pour I’élément de mission OPC
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
= en fonction de 1'avancement des travaux en termes de délai (en tenant compte des retards éventuels a la date de la
demande de paiement), sous forme d'acomptes mensuels, 85%
= apres la levée de la totalité des réserves, a I’exception de celles ayant donné lieu a une décision d’exécution aux
frais et risques du titulaire : 15 % ;

6.2.7 - Montant de l'acompte :
Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fera 1'objet d'acomptes périodiques dont la fréquence est déterminée
aux articles 6.2 ci-avant, calculés a partir de la différence entre deux demandes de paiement successives.

Pour I’application de 1'article 11 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diiment daté, sa demande de paiement. Cette demande sera effectuée
selon un modele qui lui sera remis par le maitre d’ouvrage et indiquera les prestations effectuées depuis le début du marché par
référence aux éléments constitutifs de la mission.

Si la demande de paiement est modifiée, elle sera notifiée au maitre d’ceuvre qui disposera alors d’un délai de 15 jours
pour effectuer sa réclamation au maitre d’ouvrage. Passé ce délai, le titulaire sera réputé avoir accepté les modifications.

6.3 - Solde
Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 17, le maitre d'ceuvre adresse au
maitre d’ouvrage une demande de versement du solde sous forme d’une demande de paiement finale.

La demande de paiement finale établie par le maitre d’ceuvre comprend :
= la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I’exécution de I’ensemble de la
mission ;
= Jes révisions de prix, sur la base de la rémunération arrétée ci-dessus.
L’addition de ces deux montants constitue le montant de la demande de paiement finale.

Le maitre d’ouvrage établit et notifie au maitre d’ceuvre le décompte général dans un délai de 45 jours a compter de la
réception de la demande de paiement finale exigible. Le décompte général comprend la demande de paiement finale
(éventuellement rectifiée), I’incidence de la TVA, les pénalités et retenues éventuelles, la récapitulation des acomptes et du
solde.

Le décompte général devient définitif des 1’acceptation par le titulaire ou apres 30 jours a compter de la notification de
ce décompte (par dérogation a I’article 11.8 du CCAG PI, toute réclamation sur le décompte général doit étre présentée au
maitre d’ouvrage dans le délai de trente (30) jours & compter de la notification de ce décompte)

Le titulaire n’est admis a présenter aucune réclamation sur les pénalités, révisions ou actualisations de prix pour lesquels
il a donné son acceptation ou qu’il est réputé avoir accepté a I’occasion de la notification des demandes de paiement modifiées.

6.4 - Délais global de paiement :

Le paiement des acomptes et du solde intervient dans un délai global maximal de 30 jours

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception par le maitre d’ouvrage de la
demande de paiement du titulaire, ou la date d’achévement de prestations faisant 1’objet dudit paiement lorsque cette derniere
date est postérieure a la date de réception par le maitre d’ouvrage de la demande du titulaire.

Le point de départ du délai global de paiement pour le solde est la date de notification au titulaire du décompte général.

En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incomplete, le maitre d’ouvrage peut suspendre le
délai global de paiement ci-avant pour chaque acompte ou pour le solde. Cependant, le délai global de paiement ne peut étre
suspendu qu’une fois par acompte ou pour le solde.

Cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine de
réception ; Cette notification précise les raisons qui — imputables au titulaire- s’opposent au paiement, ainsi que les piéces a
fournir ou a compléter. Le délai global de paiement de 1’acompte ou du solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise
par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
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6.5 — Intéréts moratoires :

Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-avant fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Tout retard de paiement donnera également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.

CHAPITRE III - DELAIS - PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 - DELAIS

7.1 — point de départ des éléments dont le délai est fixé dans I’acte d’engagement

Certains délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans 1'acte d'engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
= AVP : date de la notification du marché ou d’un ordre de service si la lettre de notification du marché le
prévoit ;
= PRO: date de la notification de la décision de réception, de réception avec réfaction ou de réception avec réserves
du document d’étude le précédent dans I’ordre chronologique de déroulement de 1’opération, ou d’un ordre de
service ultérieur si la décision le prévoit ;
= ACT : a compter de leur mise a disposition du maitre d’ceuvre ;
= ACT négociation des marchés : a compter de la décision de procéder a des négociations ;
= ACT mise au point des marchés : a compter de la décision d’attribution des marchés ;

Pour chacun de ces éléments, le maitre d’ouvrage peut faire débuter I’exécution des €éléments de mission de fagon
anticipée par ordre de service notifi€ au titulaire.

7.2 — autres délais et points de départ

Le maitre d’ceuvre doit remettre le dossier de consultation des entreprises (DCE) concomitamment au dossier PRO.

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et déterminer le montant de I'acompte mensuel a régler a 1'entrepreneur. Il transmet au maitre d’ouvrage, en vue
du mandatement, I'état d'acompte correspondant qu'il notifie a 1'entrepreneur par ordre de service, accompagné du décompte
ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par 'entrepreneur a été modifié. Le délai fixé au maitre d’ceuvre figure dans
I’acte d’engagement, il court a compter de la date de 1’accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de remise (et
jusqu’a la réception par le maitre d’ouvrage).

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par 1'entrepreneur
et qui lui a été transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Apres vérification, le
projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le titulaire établit, le décompte général dans un délai
qui figure dans I’acte d’engagement, il court a compter a compter de la date de 1’accusé de réception du projet de décompte
final ou du récépissé de remise (et jusqu’a la réception par le maitre d’ouvrage)

Le délai d’établissement et de notification des ordres de service aux entrepreneurs figure dans 1’acte d’engagement, il
court a compter de la disponibilité des éléments et décisions préalables nécessaires (ce délai court a compter de la réception du
maitre d’ouvrage pour les ordres de services de travaux modificatifs).

Le délai pour doit formuler un avis motivé sur toute demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement
d’un sous-traitant présentée en cours d’exécution du ou des marchés de travaux figure dans ’acte d’engagement, il court a
compter de la réception du dossier de demande d’acceptation.

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation par le maitre d’ceuvre figure dans I’acte d’engagement, il court a
compter de la date a laquelle il les a regus.

Le délai pour établir les fiches de travaux modificatifs figure dans I’acte d’engagement, il court a compter de la demande
formulée par le maitre d’ouvrage.

Le délai pour répondre a une question posée par un entrepreneur dans le cadre de la réalisation de ses études d’exécution
figure dans I’acte d’engagement, il court & compter de la réception de la question.

Le délai d’analyse du DOE et du DIUO figure dans I’acte d’engagement, il court a compter de la remise des éléments
par chaque entrepreneur ou le coordonnateur SPS.

Le délai fixé au maitre d’ceuvre pour constater que les réserves émises a la réception ont été levées figure dans 1’acte
d’engagement, il court a compter de I’expiration du délai dont disposait I’entreprise pour y remédier.

oPC

L’OPC doit fournir le calendrier prévisionnel d’exécution en méme temps que le dossier PRO.

L’OPC doit remettre le calendrier détaillé d’exécution au plus tard 5 jours avant la fin de la période de préparation des
marchés de travaux
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ARTICLE 8 — PENALITES DE RETARD ET REFACTIONS

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG PI, les pénalités, pourront étre effectivement appliquées, mé€me si leur montant
total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I’ensemble du marché.

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la présentation de ces documents d'études, le maitre
d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a :

PRESTATIONS PENALITES en
euros HT

Avant-projet 300
Reprise des études en cas de dépassement du colit prévisionnel des travaux 500
CouC
Etudes de projet 500
Etablissement du (es) dossier(s) de consultation des entrepreneurs 500
Analyses candidatures et offres 500
Négociation ou mise au point de 1’offre retenue 300
Examen de conformité et visa des plans d’exécution des entrepreneurs 300
Dossier des ouvrages exécutés, avis sur DIUO 500
Vérification des décomptes mensuels des marchés de travaux 300
Avis motivé sur toute demande d’acceptation d’un sous-traitant 500
Etude compléte d’une modification a la demande du maitre d’ouvrage 300
Réponse a une question conditionnant 1I’avancement de I’opération 300
Etablissement et notification d’un ordre de service a un entrepreneur 300
Production des attestations d’assurance 300
Etablissement du décompte général des marchés de travaux 500
Instruction d’un mémoire de réclamation 1’000
Constat, saisine des entreprises, dans le cadre de la garantie de parfait 500
achévement

Le maitre d’ceuvre pourra également se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :

sous-traitance non déclarée : 1’000 € HT par simple constatation du maitre d’ouvrage;

réfaction prévue a I’article 12 du CCAP pour non-respect d’un engagement économique du maitre d’ceuvre ;
absence non justifiée ou retard supérieur a 30 minutes a une réunion ol la présence du titulaire est requise, ou
représentation par une personne non habilitée a engager le titulaire : pénalité de 500 € HT;

transmission au maitre d’ouvrage d’une demande de paiement d’une entreprise pour laquelle il manque un ou
plusieurs éléments qui auraient dii engendrer une suspension du délai de paiement : pénalité de 300 € HT par
événement ;

dans le cas ou le titulaire ou I’un de ses cotraitants ne s’acquitterait pas des formalités mentionnées aux articles
L. 8221-3 a L. 8221-5, une pénalité égale a 10 % du montant du contrat pourra étre appliquée en application de
I’article L 8222-6 du code du travail. Cette pénalité est toutefois plafonnée au montant des amendes encourues
en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 ;

réfactions effectuées dans le cadre des décisions de réception avec réfaction a I’issue des vérifications
effectuées sur les documents remis par le maitre d’ceuvre ;

réfactions liées a I’exécution de prestations du marché que le maitre d’ouvrage serait conduit, apres mise en
demeure non suivie d’effet, a réaliser ou faire réaliser aux frais du maitre d’ceuvre ;

réfactions correspondant a des prestations prévues au marché et que le maitre d’ceuvre n’aurait pas effectuées,
en application du principe de comptabilité publique du reglement selon service fait.

Pénalités et réfactions propres a 1’élément de mission OPC

Outre les pénalités et réfactions prévues ci-dessus, le titulaire du présent marché pourra se voir appliquer les pénalités
et réfactions suivantes :

retard dans la remise de documents : 300 € HT par jour calendaire et par document ;

défaut de recensement hebdomadaire exhaustif des retards d’exécution des marchés de travaux (études
d’exécution et mise en ceuvre des ouvrages) et d’analyse précise des responsabilités correspondantes : 500 € HT
par semaine ;

retard dans ’exécution des marchés de travaux lorsqu’il est la conséquence d’une mauvaise exécution de sa
mission par le titulaire : 1’000 € HT par jour calendaire.
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ARTICLE 9 - RECEPTION DES DOCUMENTS

9.1 - forme des documents

Le maitre d’ceuvre remettra ses documents sous forme papier et sous forme informatique (au format de leur élaboration
et au format PDF)

9.2 — nombre d’exemplaires

Documents Nbre d'exemplaires
Papier Informatique

AVP 5 5

PRO 5 5

DCE (ACT) 3 3

DOE (AOR) 3 5

Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre de I'opération envisagée.

Par dérogation a l'article 26.2- du C.C.A.G -PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit la personne responsable
du marché de la date a laquelle les prestations pourront étre présentées en vue de ces vérifications.

Le maitre d’ceuvre s’engage également a remettre gratuitement aux prestataires intellectuels connexes concernés par
I’opération (contrdle technique, coordination SPS, etc.) tous autres documents nécessaires a 1’exercice de leur mission.

9.3 — vérifications et décisions

La décision par le maitre de 1'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents
d'études ci-avant doit intervenir dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du CCAG.

Si le maitre d’ouvrage estime que les réserves qu’il émet sont susceptibles d’étre prises en compte dans le cadre de la
phase d’étude ultérieure, il pourra également, par dérogation a 1’article 27 du CCAG, prononcer une décision de « réception
avec réserves ». Le maitre d’ceuvre levera ces réserves et produira un rapport précisant la suite donnée a chaque réserve dans
un délai qui sera le cas échéant fixé par la décision de réception avec réserve. A défaut, une décision de réception avec réfaction
des documents ayant initialement fait 1’objet de réserves sera prise a postériori. La décision de réception avec réserves aux
mémes effets qu’une décision de réception en ce qui concerne les délais.

Par dérogation a ’article 27.2 du CCAG PI, le silence du titulaire vaut acceptation d’une réception des prestations avec
réfaction.

Par dérogation a I’article 27 du CCAG PI, I’absence de décision du maitre d’ouvrage a I’issue du délai mentionné a
I’article 26.2 du CCAG PI, les prestations ne sont pas considérées comme recues.

CHAPITRE 1V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'(EUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 10 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET TOLERANCE PHASE ETUDES

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter les cofits prévisionnels validés par le
maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre doit immédiatement le signaler au maitre d’ouvrage et reprendre gratuitement ses études
le cas échéant.

A l’issue de I’élément de mission AVP, une décision du maitre d’ouvrage permettra de fixer contractuellement, en tenant
compte du mode de dévolution des travaux retenu, le montant du cofit prévisionnel des travaux C ou C’ que le maitre d’ceuvre
s’engage a respecter.

Le cofit prévisionnel des travaux C ou C’ est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme
la réalisation de 1'ouvrage, a I'exclusion :
= du forfait de rémunération,
= des dépenses de libération d'emprise,
= des frais éventuels de contrdle technique, de SPS, de sondages de sols, de levé topographique, ...conventions
de toutes natures ...,
= des frais d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux (OPC) en cas de dévolution des travaux
en marchés séparés,
= de la prime éventuelle de I'assurance "dommages",
= de tous les frais financiers,
= des droits de raccordement (concessionnaires),

Les Fins (25) : travaux de VRD 2019 / 2020 Marché de maitrise d’ceuvre ,CCAP 11/15



Le coit prévisionnel des travaux C ou C’ est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé a
I’article 3.1 de l'acte d'engagement.

Ce cofit prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 3 %.

Un seuil de tolérance est défini comme égal au colit prévisionnel des travaux C ou C’ majoré du produit de ce colit par
le taux de tolérance.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux C ou C’ sur la base de I'exécution des études d'Avant-
projet définitif (AVP).

ARTICLE 11 - COUT DE REFERENCE TRAVAUX

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre établit le cofit des travaux tel qu'il résulte de la consultation (coiit de référence).

Ce colit est obtenu en multipliant le montant de 1’offre (ou des offres) considérée (s), tous criteres confondus, comme la
(ou les) plus intéressante (s) par le maitre de 1'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BTO1
(catégorie batiment) pris respectivement au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre et au mois mo (ou dernier mois
connu) des offres de travaux ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le cofit est supérieur a C ou C’ :

= Jle maitre d’ouvrage peut déclarer 1'appel d'offres infructueux. S’il ne le déclare pas infructueux, I’opération se
poursuit sans modification de la rémunération définitive du maitre d'ceuvre arrétée a ’issue de I’AVP.

= Jle maitre d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre fait des propositions
dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle
étude et apres acceptation par le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de
consultation des entreprises dans un délai fixé par ordre de service afin de permettre au maitre d’ouvrage de
lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'EUVRE APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 12 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ET TOLERANCE

Le cofit de réalisation des travaux est le cofit qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre d’ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les
travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le cofit de réalisation des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m correspondant au
mois de remise de 1I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Le cofit de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 3 %.

Un seuil de tolérance est défini comme égal au coiit de réalisation des travaux majoré du produit de ce cofit par le taux
de tolérance.

Le colit constaté Cc déterminé par le maitre d’ouvrage apres acheévement des travaux est le montant, en prix de base,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la
réalisation de 1'ouvrage et hors révisions de prix. Toutefois, le montant des travaux correspondant soit a des demandes de
modification du maitre d’ouvrage, soit a un changement de réglementation, deés lors qu’ils sont intervenus postérieurement a la
passation des marchés de travaux, n’est pas pris en compte pour la détermination du seuil de tolérance.

En cas de dévolution en marché unique, les frais de coordination des travaux sont inclus dans le montant de I’enveloppe
financiere annoncée par le maitre d’ceuvre, dans le colit prévisionnel des travaux, et enfin dans le cofit de réalisation des travaux
; ils figurent donc aussi dans le colit constaté.

En cas de dévolution des travaux en marchés séparés, les frais de coordination précités sont exclus de I’enveloppe
financiere du maitre d’ouvrage, de 1’estimation du coit prévisionnel des travaux et enfin du coit de réalisation des travaux ; ils
ne figurent pas non plus dans le colit constaté.

Dans le cas ou le cofit constaté dépasse le seuil de tolérance, la pénalité encourue par le maitre d’ceuvre est une réfaction
de 15 % sur le montant de la rémunération correspondant aux éléments DET et AOR.
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Si en cours d'exécution de travaux, le colit de réalisation des ouvrages augmenté du coiit des travaux non prévus (hors
travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la
diligence du maitre d’ouvrage - par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

ARTICLE 13 - EMISSION DES ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de 1'élément normalisé "direction de I'exécution du ou des contrats de travaux", le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de 1'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre, adressé par celui-ci a
I'entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Toutefois, un certain nombre d'ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre d'ceuvre qu’apres visa préalable du
maitre d’ouvrage, notamment dans les cas suivants :
= Incidence sur les délais,
= Incidence financiere.

Les ordres de service dont copie doit étre remise obligatoirement au maitre de 1'ouvrage doivent recevoir une
numérotation chronologique et faire 1’objet d’un enregistrement.

ARTICLE 14 - PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le rle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Cependant, la mission de coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé n’est pas a la charge du
maitre du maitre d’ceuvre.
ARTICLE 15 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de l'exécution du ou des contrats des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est 1'unique responsable du
controle de l'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de leur faire respecter
I'ensemble des stipulations du ou des marché(s) de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans la décision écrite
formelle du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 16 - UTILISATION DES RESULTATS

L’ option retenue concernant 1’ utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre en la matiere est I’option A telle que définie a 1’article 25 du CCAG PI.

En cas de résiliation du marché, le maitre d’ouvrage dispose du droit de faire réaliser, avec ou sans modification, le
projet défini au moment de la résiliation, en recourant a un autre maitre d’ceuvre.

ARTICLE 17-ACHEVEMENT DE LA MISSION :

La mission du maitre d'ceuvre prend fin a 'expiration du délai de garantie de parfait ach¢vement des travaux (prévue a
I’article 44.1 du C.C.A.G. applicables aux marchés de travaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors
de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période ou s’il n’a pas été remédié a tous les désordres apparus
postérieurement. Dans cette hypothese, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve ou lors du
constat de la résolution du dernier désordre.

L'acheévement de la mission ne fera 1’objet d'une décision de réception que sur demande explicite du maitre d’ceuvre.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 18 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a I’article 20 du CCAG, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I’exécution des prestations,
pour la totalité du marché ou l'un des éléments de mission complémentaires, a chacun des éléments de la mission prévus au
présent CCAP, méme dans le cas ol un élément de mission ultérieur serait en cours d’exécution.

Cet arrét de 1’exécution des prestations peut &tre définitif ou provisoire. Dans ce dernier cas, la décision notifiée au
titulaire indique la durée de 1’arrét de 1I’exécution des prestations.

Par dérogation a I’article 20 du CCAG PI, le titulaire ne peut pas demander a ne pas poursuivre I’exécution des
prestations.

Le montant de chacune des phases techniques figure dans 1'acte d'engagement.

La décision d'arréter 1'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
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ARTICLE 19 - RESILIATION DU MARCHE, EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES
11 sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :
19.1 - Résiliation du fait du maitre de 1'ouvrage

Conformément aux dispositions de I’article 29 du CCAG/PI, le maitre de 1’ouvrage peut, a tout moment, résilier le
marché en cours d’exécution, sans qu’il y ait faute du titulaire.
Le pourcentage visé a I’article 33 du CCAG Pl est fixé a 1%.

19.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans 1'un des cas prévus a ’article 32 du CCAG-PI, par dérogation a ’article 34.3 du
CCAGPI, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'ccuvre et acceptées par le maitre de 'ouvrage est rémunérée
avec un abattement de 10 %.

Par dérogation a l'article 32.2 du CCAG/PI, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire —sans mise en demeure :

= dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un avant-projet compatible avec 1’enveloppe
financiere prévisionnelle

= dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent CCAP

= dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d'ceuvre ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colit prévisionnel des travaux sur lequel il
s’est engagé.

19.3 — exécution aux frais et risques
Par dérogation a I’article 36.1 du CCAG, le maitre d’ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I’exécution des
prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire dans les cas suivants :
= en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation, apres mise en demeure ;
= en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

ARTICLE 20 - CLAUSES DIVERSES

20.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte
d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de 1'article 5 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation
s'appliquent des lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

20.2 - Saisie-arrét

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché aupres duquel
serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du
marché 1'intégralité de la somme pour streté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

20.3 - Assurances obligatoires

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le maitre
d'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les
responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit également justifier qu'il est titulaire d'une
assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle de droit commun. Une telle attestation est a produire a chaque
échéance.

Il devra fournir une attestation de responsabilité civile décennale justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération dans le mois suivant chaque déclaration d’ouverture de

chantier, et a I’appui de sa demande de paiement finale.
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20.4 - Communications du maitre d’ouvrage

Les notifications au titulaire qui font courir un délai sont faites :
= soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
= soit remises en mains-propres contre récépissé ;
= soit par télécopie avec accusé de réception ;
= soit par échange dématérialisé ou support électronique envoyé a 1’adresse figurant dans 1’acte d’engagement
(avec mention « NOTIFICATION » dans I’intitulé de I’objet du message).
En outre, les demandes formulées oralement au titulaire et faisant courir un délai sont réputées prendre effet
immédiatement, sous réserve de faire 1’objet d’une confirmation écrite, le cas échéant par voie de compte-rendu.

20.5 - Obligation de résultat

Le titulaire du présent marché a une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect du programme de 1’ opération.
Cette obligation ne peut toutefois étre opposée au titulaire s’il démontre que le non respect du programme n’est pas de son fait
mais du non-respect de ses obligations par 1’entrepreneur chargé des travaux.

20.6 - Régularité de la situation du titulaire

Le titulaire produira tous les six mois, pendant toute 1’exécution du marché, les piecces mentionnées a 1’article D.8222-
5 ou D.8222-7 et 8 du code du travail. En cas de non production de ces piéces, et apres mise en demeure infructueuse, le marché
pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire.

Ces éléments seront communiqués au maitre d’ouvrage avant le ler mars (situation au 31 décembre) et avant le ler
septembre (situation au 30 juin) de chaque année.

ARTICLE 21 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAP Article du CCAG auquel il est dérogé
2,1 4,1
2,3 4,2
6,3 11,8
8 14,3 et 14,1
9,2 26,2
9,3 27
18 20
19,2 34,3 et 32,2
19,3 36,1
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